

جدول قيادة لمتابعة تنفيذ الصفقات المنجزة من قبل بلدية

رقم	اسم المشروع / أو الخدمة	مرجع الصفقة	تاريخ إشهار الصفقة بالصحافة	التاريخ الأقصى لقبول العروض	تاريخ فتح العروض	التقييم الفني والمالي للعروض	تاريخ المصادقة على إسناد الصفقة من قبل لجنة الصفقات المختصة	تاريخ إمضاء الصفقة	تاريخ الإذن بالأشغال / أو تقديم الخدمة	دفع الأقساط أو الفاتورات				تاريخ التسليم النهائي
										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	
1	أقتناء معدات زطافة تساهمة صيانة		2020/7/29	2020/8/24	18/27/2020	مع المراجعة على رأي لجنة التقييم	2020/12/27	12/23	12/23	عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	13/01/2021
										1	12/25	2020/13/11	2021/4/23	
										2	2021			
										3				
										4				
										5				
										6				
										7				
										8				
										9				
2	استبدال التعمير والتجهيز بيلدات العتبات		2021/6/1	2021/7/5	7/5	مع المراجعة على رأي لجنة التقييم	2021/10/23	12/31	2021/12/31	عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	
										1				
										2				
										3				
										4				
										5				
										6				
										7				
										8				
										9				
3										عدد الفاتورة	تاريخ الإيداع بمكتب الضبط	تأشير الأمر بالصرف على النفقة	تاريخ تأدية النفقة من قبل المحاسب المختص	
										1				
										2				
										3				
										4				
										5				
										6				
										7				
										8				
										9				
10														